



ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 15-6-2015 ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ
(ਮਤਾ ਨੰ: **226-298**)

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 15-06-2015 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ:-

1. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ ਚੇਅਰਮੈਨ
2. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਂਬਰ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੈਂਬਰ
4. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਓਬਰਾਏ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੈਂਬਰ
5. ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਕੌਂਸਲਰ, ਮੈਂਬਰ
6. ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ

ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਖ ਦਿੱਤੇ ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15-6-2015

ਮਤਾ ਨੰ: 226

ਵਿਸ਼ਾ:- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 09-05-2015 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 09-05-2015 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ/ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 227

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਐਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਫੇਜ਼-2 ਵਾਰਡ ਨੰ:2 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।) ਗਰਾਂਟ ਕੇਸ ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:15,69,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:15,99,268/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:10,52,159/- ਸੇਵਿੰਗ: 34.21%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਏ-ਵਨ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 15,69,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 77(4) ਮਿਤੀ:24.01.14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 26-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 228

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਫਰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ, ਪਾਰਟ-ਏ, ਜਨਰਲ।(ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:7,68,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 5,35,066/-
ਸੇਵਿੰਗ: 30.33% ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਏ-ਵਨ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 7,68,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(8) ਮਿਤੀ:08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 26-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 229

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਐਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਫੇਜ਼-1 ਵਾਰਡ ਨੰ:2 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।) ਗਰਾਂਟ ਕੇਸ ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:28,80,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:29,37,763/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:21,44,860/- ਸੇਵਿੰਗ: 26.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 28,80,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 77(5) ਮਿਤੀ:24.01.14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 26-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕਮ ਮਿਤੀ 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 230

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੁੱਟਪਾਥ ਗੋਰਿਮੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਐਂਡ ਕਟਰਾ ਮੁੱਹਲਾ, ਪਾਰਟ-ਏ ਵਾਰਡ ਨੰ: 47 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:17,72,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:13,72,237/-
ਸੇਵਿੰਗ: 22.56% ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 17,72,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 68(56) ਮਿਤੀ:08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 26-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕਮ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 231

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਮਸੰਦ ਚੌਕ ਟੂ ਮੈਨਬਰੋ ਮਾਰਕਿਟ ਆਨ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:84,67,000/-

ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ

ਰੁ:82,90,392/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:72,13,470/-

ਸੇਵਿੰਗ: 12.99%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 84,67,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(6) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 20-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 232

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਟੂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ। (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:95,55,000/-

ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ. 95,55,058/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 83,13,856/-

ਸੇਵਿੰਗ: 12.99%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 95,55,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(14) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 20-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 233

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਵਿਚ ਰੋਡ ਵਾਇਡਨਿੰਗ ਫਰਾਮ ਗਿੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟੂ ਮਸੰਦ ਚੌਕ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:95,64,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:90,95,583/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 79,14,067/- ਸੇਵਿੰਗ: 12.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 95,64,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(4) ਮਿਤੀ:08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 234

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਾਮ ਮਸੰਦ ਚੌਕ ਟੂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਰੋਡ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:46,40,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 46,38,513/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ :40,35,970/- ਸੇਵਿੰਗ: 12.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 46,40,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(10) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:27.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 235

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਆਫ 25 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਚੌਂਕ ਅਪਟੂ ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 1,35,40,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:1,30,60,987/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 1,13,64,365/- ਸੇਵਿੰਗ: 12.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 1,35,40,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(1) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 236

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਰੋਡ ਸਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਟੂ ਇੰਦਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਰਸੀਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਰੋਡ ਐਂਡ 120 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਟੂ ਕੁਟੀਆ ਰੋਡ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:52,78,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:52,77,695/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 46,49,650/- ਸੇਵਿੰਗ: 11.90%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਫੂਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 52,78,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 93(44) ਮਿਤੀ:08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 28-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.5.2015 .ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 237

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਫਰਮ ਗੋਰਮਿੰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਐਂਡ ਕਟਰਾ ਮੁੱਹਲਾ।(ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:24,94,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:24,76,241/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:21,97,169/- ਸੇਵਿੰਗ: 11.27%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ: ਭੂਸ਼ਣ ਛੂਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 24,94,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 68(56) ਮਿਤੀ:08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 28-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 238

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਏ-ਬਲਾਕ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ। (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:14,60,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:12,97,502/-
ਸੇਵਿੰਗ: 11.13% ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 14,60,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 66(85) ਮਿਤੀ:24.01.14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 28-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:28.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 239

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਨਿਅਰ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ।(ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:29,49,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:28,63,283/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:25,44,600/- ਸੇਵਿੰਗ: 11.13%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜਮੋਹਨ ਨਗਰ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ:29,49,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(13) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 240

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਆਫ 50ਐਮ. ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਰੋਡ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟਸ। ਵਾਰਡ ਨੰ:31 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:84,38,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:81,64,723/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 72,75,585/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 84,38,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(19) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 20-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 241

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐਮ. 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਕੂਲ ਟੂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈਪਾਸ। (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:1,91,66,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:1,87,95,000/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 1,67,48,255/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 1,91,66,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(3) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 20-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:20.05.15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 242

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ/ਰਿਪੇਅਰ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਰੋਡ ਆਫ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-1 ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:46,08,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:44,77,929/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:39,90,283/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ:46,08,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(24) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 243

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਕਾਰਪਿਟ ਆਨ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਫਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਟੂ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:57,30,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:56,24,224/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 50,11,746/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 57,30,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(17) ਮਿਤੀ:08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 244

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਆਫ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਪੁਲੀ ਟੂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਰੋਡ ਪੁਲੀ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆਰਿਆ ਨਗਰ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:50,60,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:50,09,294/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 44,63,782/-ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 50,60,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(15) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 245

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਜੇ.ਡੀ. ਢਾਬਾ ਟੂ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਟੂ ਗੋਲਡਨ ਐਵੀਨਿਊ, ਫੇਜ਼-2 ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:76,58,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:75,64,803/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 67,40,996/- ਸੇਵਿੰਗ:10.89%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 76,58,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(23) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 246

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਚੌਕ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:1,22,58,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:1,28,24,000/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 1,14,27,461/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਰਿਹੰਤ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 1,22,58,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(5) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 247

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਆਟਾ ਚੌਕੀ ਟੂ ਨੰਦਨਪੁਰ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 59,98,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:58,31,293/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 51,96,265/- ਸੇਵਿੰਗ: 10.89%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰਵਾਲ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 59,98,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(12) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 248

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪੀ.ਸੀ. ਫਰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ , ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ, ਪਾਰਟ-ਬੀ।(ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:11,13,000/-

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:10,45,870/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 9,42,538/-

ਸੇਵਿੰਗ: 9.88%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 11,13,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(8) ਮਿਤੀ:08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 28-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 249

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਲੇਇੰਗ ਆਫ 25ਐਮ. ਐਮ. ਥਿਕ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਕੋਹਾ ਰੋਡ ਫਰਮ ਦਕੋਹਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਟੂ ਦਕੋਹਾ ਵਿਲੇਜ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:29,65,000/-

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:30,81,966/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 28,04,898/- ਸੇਵਿੰਗ: 8.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 29,65,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(20) ਮਿਤੀ:08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 250

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਰੋਡ ਫਰਮ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਟੂ ਹੋਟਲ ਰਿਜੈਂਟ ਪਾਰਕ, ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:79,14,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 78,91,274/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ. 72,67,864/- ਸੇਵਿੰਗ: 7.90%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਭੂਸ਼ਣ ਛੁਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 79,14,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(18) ਮਿਤੀ: 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 251

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਐਟ ਨੰਦਨਪੁਰ ਰੋਡ।
(ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:46,20,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:45,26,351/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 42,14,033/- ਸੇਵਿੰਗ: 6.90%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਭੂਸ਼ਣ ਛੂਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 46,20,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(11) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ: 5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 252

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਆਨ ਡੈਮੇਜ਼ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ ਟੂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਕ ਵਾਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕਿਟ, ਬਸਤੀ ਨੰ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 55,38,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 54,09,000/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 50,35,841/- ਸੇਵਿੰਗ: 6.90%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਭੂਸ਼ਣ ਛੂਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 55,38,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(9) ਮਿਤੀ: 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ: 5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 253

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਕਾਰਪਿਟ ਆਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲੇਜ ਫਰਮ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਟੂ 40 ਕੁਆਟਰ, ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:38,03,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:36,72,757/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 34,56,799/- ਸੇਵਿੰਗ: 5.88%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 38,03,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(22) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 254

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਆਫ 50 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਅੱਡਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਟੂ ਗੁਜਰਾਲ ਨਗਰ ਚੌਕ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:37,71,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:36,89,035/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 34,72,120/- ਸੇਵਿੰਗ: 5.88%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 37,71,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(16) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 255

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਅਪਟੂ ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪੀ.ਸੀ. ਫਰਮ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਇਆ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਫਿਰਨੀ ਟੂਵਰਡਸ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂਵਰਡਸ ਰਾਜਪੂਤ ਭਵਨ। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:92,22,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:88,34,743/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 83,15,260/- ਸੇਵਿੰਗ: 5.88%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ.ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 92,22,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(21) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 256

ਵਿਸ਼ਾ:- ਲੇਇੰਗ ਆਫ ਐਸ.ਡੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਫਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਂਕ (ਜਯੋਤੀ ਚੌਂਕ) ਟੂਵਰਡਸ ਜੇਲ ਰੋਡ, ਜਨਰਲ।
 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:85,25,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:83,08,358/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 78,19,827/- ਸੇਵਿੰਗ: 5.88%
 ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਰੋਡ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ:85,25,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(7) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 257

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋ/ਲੇਇੰਗ ਬੀ.ਐਮ. ਐਂਡ ਪੀ.ਸੀ. ਆਨ ਰੋਡਜ਼ ਨਿਅਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ।
 (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:45,90,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:44,90,967/-
 ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 42,26,898/- ਸੇਵਿੰਗ: 5.88%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸ. ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 45,90,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 64(2) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 21-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 258

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਜ਼ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਡੰਪ (ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸਟਰਕਚਰ) ਇਨ ਐਮ.ਸੀ.ਜੇ.। (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:16,28,000/- ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ:16,12,074/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ:15,63,873/- ਸੇਵਿੰਗ: 2.99%
ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜ ਕੋ.ਅਪ. ਐਲ. ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 16,28,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 13.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 67(4) ਮਿਤੀ:08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 26-05-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 29.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 259

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਸਲਮ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨ ਗੁੱਡ ਕਵਾਲਟੀ ਪੇਪਰ ਏ-ਫੋਰ ਸਾਈਜ਼। ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 78,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 77,220/-
ਸੇਵਿੰਗ: 1.00% ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 78,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 07.04.15 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 67(5) ਰਾਹੀਂ 08.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 07-05-15 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 28-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 260

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਇੰਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਸਲਮ ਅਬਾਦੀ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ, ਵਾਰਡ ਨੰ:46 (ਤਖਮੀਨਾ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9.5.2015 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 136, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁ: 46.60 ਲੱਖ

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ 25% ਦੇ ਅੰਦਰ :ਰੁ:58.25 ਲੱਖ

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ:06.08.14, ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 67(13) ਮਿਤੀ:24.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਤੀ: 05.02.2014 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਫ.ਐੱਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 150 ਮਿਤੀ: 10.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਏ.ਸੀ. (ਟੀ)460 ਮਿਤੀ: 19.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਐਮ.ਐਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 80 ਐਮ.ਐਮ. ਟਾਇਲਜ਼ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 58.25 ਲੱਖ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁ: 46.60 ਲੱਖ ਦੇ 25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 12.06.2014 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 07.01.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:07.01.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ " ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ "। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ / ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਖਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 261

ਵਿਸ਼ਾ:- ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਪਨ ਸਪੇਸ ਅਲੋਂਗ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ, ਵਾਰਡ ਨੰ:48 (ਤਖਮੀਨਾ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁ: 13.75 ਲੱਖ

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ 25% ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁ:17,18,750/-

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9.5.2015 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 137, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ:06.08.14, ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 66(83) ਮਿਤੀ:24.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਤੀ: 02.02.2014 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਗਦੰਬ ਕੋ.ਅਪ.ਐਲ.ਸੀ. ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 27 ਮਿਤੀ: 10.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਏ.ਸੀ. (ਟੀ)487 ਮਿਤੀ: 19.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨਈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਐਮ.ਐਮ. ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 80 ਐਮ.ਐਮ. ਟਾਇਲਜ਼ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਕਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 17,18,750/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੁ: 13.75 ਲੱਖ ਦੇ 25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 12.06.2014 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 07.01.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:07.01.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ” ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ”। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿਚ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ / ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਖਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 262

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਸਾਈਡਜ਼ ਆਫ ਏਰੀਆ ਜੇ.ਪੀ. ਨਗਰ, ਵਾਰਡ ਨੰ:37 (ਤਖਮੀਨਾ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 20.13 ਲੱਖ

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 25.16 ਲੱਖ

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9.5.2015 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 138, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.), ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀਮੇਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਤਾ ਨੰ: 66(67) ਮਿਤੀ: 24.01.2014 ਨਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 06 ਮਿਤੀ: 10.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਜੀ.33/ਏ.ਸੀ.ਟੀ./67 ਮਿਤੀ: 12.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕੇ ਰੁ: 25.16 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ: 20.13 ਲੱਖ ਦੇ 25% ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁ: 25.16 ਲੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 10.03.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 17.03.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ: 19.3.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ” ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ”। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 263

ਵਿਸ਼ਾ: ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਫਾਰ ਵਨ ਇਅਰ, ਜਨਰਲ (ਸੋਧ ਬਾਰੇ)

ਤਖਮੀਨਾ: 20,60,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 17,89,522/-

ਸੇਵਿੰਗ: 13.13%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:- ਮੈਸ: ਏ.ਐਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9.5.2015 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 135, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 20,60,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ: 29.05.14 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 23-06-14 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 5/47/2011/ਸ.ਸ 4/322 ਮਿਤੀ 22.02.2011 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 01.07.14 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:04.08.2014 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:11.08.14 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੱਕਮ ਮਿਤੀ 11-08-2014 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰ: 548 ਮਿਤੀ:07.10.2014 ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।” ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 135 ਮਿਤੀ: 09.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁ: 384.00 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ (ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ) ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਨਈਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ 3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 9.5.2015 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 7.10.2014 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਤੀ 9.5.2015 ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 7.10.2014 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕੰਮ /ਕੀ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 4.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:5.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 264

ਵਿਸ਼ਾ:

ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੱਚਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਡ ਆਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਜ਼ ਆਫ ਮੇਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਰਿਜੈਂਟ ਪਾਰਕ ਟੂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਚੌਕ।ਜਨਰਲ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ)

ਤਖ਼ਮੀਨਾ: 64,81,000/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 47,11,052/-

ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਰੁ: 64,31,000/-

ਸੇਵਿੰਗ: 26.75%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ:- ਮੈਸ: ਐਸ.ਐਸ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਜ਼।

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 146 ਮਿਤੀ 9.5.2015 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 64,81,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 09-03-2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 27-03-2015 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਲ 6 ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:08.04.15 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 17-04-2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 23.04.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 24-04-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਮੌਕਾ ਵੇਖਕੇ ਸੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 265

ਵਿਸ਼ਾ: ਲੇਇੰਗ 50 ਐਮ. ਐਮ. ਥਿਕ ਬੀ ਐਮ 20 ਐਮ.ਐਮ. ਥਿਕ ਮਿਕਸ ਸੀਲ ਆਨ ਰੋਡ ਫਰਮ ਚਿੱਕ-ਚਿੱਕ ਚੌਕ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ । (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ) ਜਨਰਲ

ਤਖ਼ਮੀਨਾ: 17,42,000/-

ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਰੁ: 16,87,815/-

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 15,98,867/-

ਸੇਵਿੰਗ: 5.27%

ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ: ਭੂਸ਼ਨ ਫੁਰਾ ਐਂਡ ਕੰ:।

ਹਵਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 165 ਮਿਤੀ 9.5.2015 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 17,42,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 66(66) ਮਿਤੀ:24.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 27-03-15 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 1 ਟੈਂਡਰ ਉੱਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 15.04.15 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 17.04.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 23.04.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 24-04-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮਿਤੀ 5.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੜਕ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਅਰ ਕਰਕੇ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚਿੱਕ-ਚਿੱਕ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਾਉਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸੜਕ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 266

ਵਿਸ਼ਾ:- ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੁੱਟਪਾਥ ਫਾਲਿੰਗ ਅੰਡਰ (3 ਨੰਬਰ ਜ਼ੋਨ) ਆਫ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ:04(ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ) ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ:07.04.15, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁ: 15,50,000/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 146(20) ਮਿਤੀ: 04.11.14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 20.06.14 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ

ਗਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 598 ਮਿਤੀ: 07.10.14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਫਤਰੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜੀ.33/ਸੀ.ਈ. (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਸੈਂਟਰਲ/2 ਮਿਤੀ:28.10.14 ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਟਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:17.04.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:23.04.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ:24.04.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 267

ਵਿਸ਼ਾ:- ਰੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਰੀਟਸ ਐਂਡ ਡਰੇਨ ਇੰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਾਰਡ ਨੰ:16 (ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ)

ਤਖਮੀਨਾ:- ਰੁ 12.54 ਲੱਖ

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ: 12.05.2015, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁ 12.54 ਲੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 67(4) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਤਾ ਨੰ: 67 ਮਿਤੀ 10-02-2014 ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ:ਜੀ-33 ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ /54 ਮਿਤੀ 19-02-2014 ਰਾਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰ:16 ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਓ.ਐਫ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਤਖਮੀਨਾ ਰ:9.09 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਐਸ.ਈ/213 ਮਿਤੀ 09-07-2012 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓ.ਐਫ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ 01-08-2014 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਓ.ਐਫ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਮ ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਟੀਰਿਅਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਜਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਮਾਨਤ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:14.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:26.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ:27.05.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 268

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 1 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 7,50,000/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 5,62,500/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 4,10,625/-

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 7,50,000/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 80(1) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 5,62,500/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 4,10,625/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 269

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ)ਈ - ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,92,500/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 3,69,375/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 2,69,644/-

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,92,500/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 70(42) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,69,375/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 2,69,644/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 270

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 4 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 8,20,000/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 6,15,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 4,48,950/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 8,20,000/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 80(20) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,15,000/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 4,48,950/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 271

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 5 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,77,225/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 5,07,919/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 3,70,781/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,77,225/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 80(2) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 5,07,919/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 3,70,781/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 272

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 6 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,68,250/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 3,51,187/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 2,56,367/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,68,250/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 70(57) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,51,187/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 2,56,367/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 273

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 3 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,93,625/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 4,95,000/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 3,61,350/-

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,93,625/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 70(56) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਓ.ਕਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 4,95,000/- ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 3,61,350/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 274

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 7 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਬਾਰੇ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,02,100/-
ਸੇਵਿੰਗ 27%

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 3,02,250/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 2,20,643/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਫਰੀਮੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,02,100/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 84(34) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਓ.ਕਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਏ 3,02,250/- ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 2,20,643/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 275

ਵਿਸ਼ਾ:- ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੇਂਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਸੈਟ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨਾ। (ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ 75% ਰਕਮ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਕੁੱਲ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 12,84,077/- 50% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,42,038/-ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 4,81,528/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 3,51,947/- ਸੇਵਿੰਗ 26.91%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰਦੀਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਜਲੰਧਰ

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 12,84,077/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 93 ਮਿਤੀ 31-08-12 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ 50% ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ 75% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 4,81,528/- ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26.91% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 3,51,947/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 276

ਵਿਸ਼ਾ:- ਗਾਜ਼ੀ ਗੁਲਾ ਡਿਪੋਜਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨ ਤੱਕ ਸੀਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 20
ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,19,300/-

ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 5,14,215/-

ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ

ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 5,14,215/- ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ

ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 4,88,504/- ਸੇਵਿੰਗ 5%

E.P.F No

LDJAL 129462 dt 01-04-15

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 6,19,300/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 189(17) ਮਿਤੀ 04-11-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਪਏ 5,14,215/- ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੀ.ਓ.ਕਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 4,88,504/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 277

ਵਿਸ਼ਾ:- ਮੁਹੱਲਾ ਨੀਲਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਪਰੇਰੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਵਾਰਡ ਨੰ: 25 (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 16,34,000/- ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 16,34,000/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 16,01,320/- ਸੇਵਿੰਗ 2% ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀਆ

| | |
|----------|--------------------------|
| E.P.F No | LDJAL 129462 dt 01-04-15 |
|----------|--------------------------|

ਵਿੱਜੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 16,34,000/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 189(11) ਮਿਤੀ 04-11-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ।

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰ: 206 ਤੋਂ 211 ਮਿਤੀ 09-05-15 ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 09-01-15 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 16,01,320/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 01-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 278

ਵਿਸ਼ਾ:- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਠੋਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਠਅੰਕਨ ਨੰ: 1/12/2011-2ਸਸ4/2157 ਮਿਤੀ 11-08-11 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 20-02-13 ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੰਸੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ ਕੇ ਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-07-13 ਤੋਂ ਇਸ ਅਜੰਸੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 362 ਮਿਤੀ 16-06-14 ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 99 ਮਿਤੀ 24-03-15 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31-5-15 ਤੱਕ ਵੱਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

| Zone (Group) | No. of T/well In Group | Est. Amt. In Lac | House Reso.No. 31-08-12 | Revised Estimate With new Minimum wages in Lac | Tendered Amount In Lac | F&CC Reso Date 31-05-13 | W/order Dated 01-07-13 |
|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 3(Part-1) | 24 | 22.91 | 79(5) | 25.58 | 13.11 | 335 | 646 |
| 3(Part-2) | 28 | 27.48 | 79(6) | 30.74 | 16.14 | 335 | 648 |
| 3(Part-3) | 25 | 22.50 | 79(7) | 26.05 | 13.11 | 335 | 650 |
| 4A | 21 | 20.39 | 79(8) | 22.73 | 12.10 | 335 | 658 |
| 4(Part-1) | 27 | 22.84 | 79(9) | 25.10 | 12.10 | 335 | 662 |
| 4(part-2) | 36 | 29.99 | 79(10) | 33.10 | 16.14 | 335 | 660 |
| 5(Part-1) | 36 | 33.23 | 79(3) | 37.74 | 17.43 | 335 | 652 |
| 5(Part-2) | 32 | 29.10 | 79(4) | 32.19 | 15.49 | 335 | 654 |
| 6(Part-1) | 15 | 17.69 | 79(12) | 20.02 | 11.99 | 335 | 642 |
| 6(Part-2) | 14 | 15.27 | 79(13) | 17.22 | 9.99 | 335 | 644 |
| 6(Part-3) | 15 | 15.99 | 79(14) | 17.94 | 9.99 | 335 | 640 |
| 7(Part-1) | 16 | 13.99 | 79(18) | 16.29 | 7.81 | 335 | 656 |

ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮਿਤੀ 31-05-15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ।

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ ਕੇ ਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਾਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 15.7.2015 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 279

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਪਾਰਟ-1,2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਪਾਰਟ 1,2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 11-06-13 ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਪਾਰਟ-1 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਪਾਰਟ-3 ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 14-08-13 ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ/839 ਮਿਤੀ 19-08-13 ਅਤੇ ਸੀ.ਈ/837 ਮਿਤੀ 19-08-13 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 428 ਅਤੇ 427 ਮਿਤੀ 12-09-13 ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 2 ਪਾਰਟ-2 ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 444 ਮਿਤੀ 12-09-13 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਵ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: ਸੀ.ਈ/929 ਮਿਤੀ 26-09-13 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 363 ਮਿਤੀ 16-06-14 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 108 ਮਿਤੀ 24-03-15 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31-5-15 ਤੱਕ ਵੱਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

| Zone (Group) | No. of T/well In Group | Estimate amount In Lac | House Reso.No. 31-08-12 | Revised Estimate With new Minimum wages in Lac | Tendered Amount In Lac | F&CC Reso Date | W/order Dated |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------|
| 2(Part-1) | 20 | 16.08 | 79(15) | 17.64 | 8.07 | 428 12-09-13 | CE/839 19-08-13 |
| 2(Part-3) | 18 | 15.48 | 79(17) | 17.04 | 8.07 | 427 12-09-13 | CE/837 19-08-13 |
| 2(Part-2) | 20 | 16.14 | 79(16) | 17.69 | 8.07 | 444 12-09-13 | CE/929 26-09-13 |

ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਲੈਟ੍ਰਿਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 31-05-15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ।

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਰਵ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਾਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅਜੰਸੀ ਇਹਨਾ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 15.7.2015 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 7 ਪਾਰਟ-2, ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 1 ਪਾਰਟ-1 ਅਤੇ 2, ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਠੋਕੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਠਾਅੰਕਨ ਨੰ: 1/12/2011-2ਸਸ4/2157 ਮਿਤੀ 11-08-11 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 20-02-13 ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 7 ਪਾਰਟ-2, ਜ਼ੋਨ ਨੰ: 1 ਪਾਰਟ-1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਨ ਠੋਕੇਦਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ: 335 ਮਿਤੀ 31-05-13 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 05-07-13 ਤੋਂ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 363 ਮਿਤੀ 16-06-14 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 109 ਮਿਤੀ 24-03-15 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 31-5-15 ਤੱਕ ਵੱਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

| Zone (Group) | No. of T/well In Group | Estimate amount In Lac | House Reso.No. 31-08-12 | Revised Estimate With new Minimum wages in Lac | Tendered Amount In Lac | F&CC Reso Date | W/order Dated |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-----------------|--------------------|
| 7(Part-2) | 20 | 16.90 | 79(19) | 20.00 | 9.77 | 335 31-05-13 | CE/695 05-07-13 |
| 1(Part-1) | 30 | 28.59 | 79(1) | 31.70 | 16.14 | 335 31-05-13 | CE/693 05-07-13 |
| 1(Part-2) | 33 | 29.73 | 79(2) | 32.84 | 16.14 | 335 31-05-13 | CE/697 05-07-13 |

ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਮਿਤੀ 31-05-15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਛਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਛਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ।

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਰਾਇਨ ਠੋਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਾਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ-ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਅਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਿਉਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੋਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 15.7.2015 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 281

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ 55 ਫਿਟਰ ਕੁਲੀ/ਮੈਸਨ ਹੈਲਪਰ/ਕੀ-ਮੈਨ(ਅਨਸਕਿਲਡ) ਅਤੇ 6 ਮੈਸਨ (ਸਕਿਲਡ) ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਠੋਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧਾਉਣ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 69.500 ਲੱਖ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 86.875 ਲੱਖ
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈ: ਰਿਲਾਏਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਲੰਧਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 55 ਫਿਟਰ ਕੁਲੀ/ਮੈਸਨ ਹੈਲਪਰ(ਅਨਸਕਿਲਡ) ਅਤੇ 6 ਮੈਸਨ (ਸਕਿਲਡ) ਦਾ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼, ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲੇਬਰ ਸੈਸ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੁਪਏ 69.50 ਲੱਖ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 70(54) ਮਿਤੀ 24-01-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 03-03-14 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 03-03-14 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: ਸੀ.ਈ/ਈ.ਟੀ/78 ਮਿਤੀ 04-03-14 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 344 ਮਿਤੀ 16-06-14 ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 110 ਮਿਤੀ 24-03-15 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿਡਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28.05.15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਣ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 282

ਵਿਸ਼ਾ:- ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ 5 ਕਪਿਉਟਰ ਉਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ।

ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 13,59,168/- ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 13,75,848/-
 ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈ: ਰਿਲਾਏਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਲੰਧਰ

ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਰੁਪਏ 13,59,168/- ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 78(25) ਮਿਤੀ 31-08-12 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਖਮੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਵੀਸ ਟੈਕਸ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10% ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 08-11-12 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ: ਸੀ.ਈ/ਐਲ/88 ਮਿਤੀ 08-11-12 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 41 ਮਿਤੀ 17-12-12 ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਰੱਖੀਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਮੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 106 ਮਿਤੀ 24-03-15 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਧੀਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ, ਦਿਸਬਰ 2014 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਂ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

| ਲੜੀ ਨੰ: | ਬਿੱਲ | ਬਿੱਲ ਨੰ: | ਸਮਾਂ | ਬਿੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ |
|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | ਪਹਿਲਾ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1095,96,97 ਅਤੇ 1101 | 08-11-12 to 28-02-13 | 151089 |
| 2 | ਦੂਸਰਾ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1118,20 ਅਤੇ 21 | 01-03-13 to 30-04-13 | 106231 |
| 3 | ਤੀਸਰਾ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1154,1211,13,14,15 ਅਤੇ 19 | 01-05-13 to 30-09-13 | 229205 |
| 4 | ਚੌਥਾ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1260 ਅਤੇ 61 | 01-10-13 to 30-11-13 | 85280 |
| 5 | ਪੰਜਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1369,70,71,72 ਅਤੇ 1409 | 01-12-13 to 30-04-14 | 226970 |
| 6 | ਛੇਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1450 ਅਤੇ 1471 | 01-05-14 to 30-06-14 | 84489 |
| 7 | ਸੱਤਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1527 ਅਤੇ 1528 | 01-07-14 to 31-08-14 | 91518 |
| 8 | ਅੱਠਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1558 ਅਤੇ 1559 | 01-09-14 to 31-10-14 | 126512 |
| 9 | ਨੌਵਾਂ ਚਲੰਤ ਬਿੱਲ | 1564,1592 ਅਤੇ 93 | 01-11-14 to 31-01-15 | 189768 |
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ | | | | 1291062 |

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27.05.15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਯਾਨੀਕੀ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਖਮੀਨੇ ਤੇ 16% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29-05-15 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
 ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
 ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
 15.6.2015

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ। (ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 82.98 ਲੱਖ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਰੁਪਏ 41.48 ਲੱਖ
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ 29,03,600/- ਸੇਵਿੰਗ 30%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਏ.ਐਸ.ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਿਜ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| E.P.F.Registration No. | PB/Jal 35666 dt 10-03-11 |
|------------------------|--------------------------|

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 82.98 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 127(33) ਮਿਤੀ 17-07-10 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 41.48 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੀ.ਓ.ਕਿਉ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 19-05-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2 ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 41.48 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 30% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 29,03,600/- ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27.05.15 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 27-05-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 28-05-15 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 284

ਵਿਸ਼ਾ:- ਢਿਲਵਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲਗੇ ਟਿਊਬ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 150 ਵਾਟ ਸੋਡੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ।

(ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,43,900/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ 2,54,555/- ਸੇਵਿੰਗ 25.98%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ:- ਮੈਸਰਜ਼ ਐਗਲੋ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ

| | |
|------------------------|----------------------------|
| E.P.F.Registration No. | LD/LDH 1045095 dt 18-12-14 |
|------------------------|----------------------------|

ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,43,900/- ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 78(19) ਮਿਤੀ 31-08-12 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 19-05-15 ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2 ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ 3,43,900/- ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 25.98% ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 2,54,555/- ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ:5/47/2011/ਰ/74/322 ਮਿਤੀ 22-02-11 ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 03.06.15 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 03-06-15 ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 05-06-15 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ-1 ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 05.06.15 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 285

ਵਿਸ਼ਾ:- ਰਿਪਐਰ ਆਫ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਐਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ)

ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ : 42,417/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ : 41,144/- ਸੇਵਿੰਗ 3%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਟੋ ਅਜੰਸੀਜ਼, ਜਲੰਧਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ 42,417/- ਦਾ ਓ.ਐਂਡ ਐਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 2.1.2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 95(18) ਮਿਤੀ 08/05/2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਤੀ 12/03/2015 ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 6.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 07/04/2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 29/04/2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 29/05/2015 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 286

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸਟੀਲ ਰੋਪ ਫਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਾਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਜੋਨ ਨੰ: 6, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ (ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ) ।

ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ : 49,920/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ : 48,184/- ਸੇਵਿੰਗ 2.5%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ.ਜੀ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਜ਼, ਜਲੰਧਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ 49,920/- ਦਾ ਓ.ਐਂਡ ਐਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 29.1.2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 95(19) ਮਿਤੀ 08/05/2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਤੀ 12/03/2015 ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 6.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 07/04/2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 29/04/2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 29/05/2015 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 287

ਵਿਸ਼ਾ:- ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ ਸੀਵਰ ਸਕੀਮ ਇਨ ਸਮ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਮੁੱਹਲਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਜਲੰਧਰ। (ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ)

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਖਮੀਨੇ ਰੁਪਏ 4.61 ਲੱਖ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 51(64) ਮਿਤੀ 08-05-2015 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਾਕਾ ਕੋਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਸਲਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੁਪਏ 4.61 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 3.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 05/06/2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5/06/2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 5/06/2015 ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 288

ਵਿਸਾ:- ਰਿਪੋਅਰ ਆਫ ਮੈਨਹੋਲਜ਼ ਸਲੈਬ ਐਂਡ ਹੋਦੀਜ਼ ਇੰਨ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਐਂਡ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੰਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10

ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ : 1,85,300/- ਸੋਧਿਆ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ : 1,70,391/-
ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁਪਏ : 1,68,687/- ਸੇਵਿੰਗ 1%
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਧਵਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਲੰਧਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ 1,85,300/- ਦਾ ਓ.ਐਂਡ ਐਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 49(9) ਮਿਤੀ 08/05/2015 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਤੀ 7/04/2015 ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 3 ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 1.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ.ਐਂਡ ਐਮ.) ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 03/06/2015 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 6/06/2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 289

ਵਿਸ਼ਾ:- ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਕੁਝੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 4 ਟਿਪਰ, 2 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਕੁਝੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 4 ਟਿਪਰ, 2 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 26.02.14 ਰਾਹੀਂ ਮੈਸ: ਸਿੰਘ ਅਰਥਮੂਰਵਜ ਅਤੇ ਮੈਸ: ਵੀ.ਐਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮਿਤੀ 02.06.14 ਨੂੰ ਬਿਲ ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ:-

| ਲੜੀ ਨੰ: | ਮਸ਼ੀਨਰੀ | ਬਗੈਰ ਤੇਲ | ਰਕਮ |
|---------|------------|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ | @ 99000x2 = One JCB 1 Month | 1,98,000/- |
| 2 | 4 ਟਿਪਰ | @ 88000x4 = One Tipper 20 Days | 3,52,000/- |
| | | @ 39600x 4= 9 Days | 1,58,400/- |
| 3 | 3 ਟਰਾਲੀ | @ 30000x3 = 1 Month | 90,000/- |
| | | | 7,98,400/- |

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪੈ 7,98,400/- ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 162 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 290

ਵਿਸ਼ਾ:- ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ Leco 120 D ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਤੀ 15.05.2014 ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, Recommend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਇਨਵਾਇਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ:-

| ਲੜੀ ਨੰ: | ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: | ਰਕਮ |
|---------|-----------|-------------------|
| 1 | 005049 | 1,17,865/- |
| 2 | 005043 | 55,990/- |
| 3 | 005020 | 86,365/- |
| 4 | 005044 | 1,06,052/- |
| 5 | 005021 | 61,018/- |
| 6 | 005050 | 84,677/- |
| | | <u>5,11,967/-</u> |

ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੁਪੈ 5,11,967/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਸ: Eskay Enterprises, Delhi ਜੋ ਕਿ Leco Fogging ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ Sole Agent ਹਨ, ਪਾਸੋਂ ਕਾਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਫਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪੈ 5,11,967/- ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 160 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 291

ਵਿਸ਼ਾ:- ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Puls fog) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਹੈਲਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ M/s Puls Fog Co. ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ Recommend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਇਨਵਾਇਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ:-

| ਲੜੀ ਨੰ: | ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: | ਰਕਮ |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 | 83498 K-30/20 Bio | 45,780/- |
| 2 | 83500 K-30/20 Bio | 32,030/- |
| 3 | 83497 K-30/20 Bio | 33,608/- |
| 4 | 43499 K-30/20 Bio | 26,680/- |
| 5 | 83501 K-30/20 Bio | 24,260/- |
| | | <u>1,62,358/-</u> |

ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੁਪੈ 1,62,358/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਪੈ 1,62,358/- ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 161 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ 12 TATA ACE ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਗਿੰਗ ਲਈ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਆਦਿ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਗਿੰਗ ਕੇਵਲ ਸੀਸਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਾਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:

ਵਿਚਾਰਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮੱਦ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 292

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 Q 2358 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 Q 2358 ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮੈਸ: ਸੁਮਿਤ ਅਰਥਮੁਵਰਜ ਜੋ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਇੰਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੀਲਰ ਹਨ, ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ Hydraulic Pump, Valve, Strainer, Breather Assy., Gasket & Filter Element ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੁਪੈ 1,05,263/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪੈ 1,05,263/- ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 159 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਂਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 293

ਵਿਸ਼ਾ:- ਓ.ਐਂਡ.ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 BK 0379 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਓ.ਐਂਡ.ਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 BK 0379 ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮੈਸ: ਸੁਮਿਤ ਅਰਥਮੁਵਰਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੋ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਇੰਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੀਲਰ ਹਨ, ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੁਪੈ 1,48,148/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪੈ 1,48,148/- ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 158 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਂਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 294

ਵਿਸ਼ਾ:- ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ JS-80 ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨ JS-80 ਜੋ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰੰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸੋਂ ਚੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ Main Pump (JS 70), Hyd. Filter Kit JS 80 ਅਤੇ Suction Strainer (JS 70) ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ Recommend ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸ: ਸੁਮਿਤ ਅਰਥਮੁਵਰਜ ਜੋ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡੀਲਰ ਹਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾਂ ਇੰਨਵਾਇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰੁਪੈ 1,71,900/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਰੇਟ ਜੋ ਡਿਲਵਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਰੁਪੈ 1,71,900/- ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਅਡਵਾਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 157 ਮਿਤੀ 04.11.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 295

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 BC 9868 ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਕਿ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰ: PB 08 BC 9868 ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਤੀ 28.02.14 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਵਰ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੇਡ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪੈ 1,73,196 ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪੈ 14,433/- ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 85 ਮਿਤੀ 24.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 5.4.2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ/ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 296

ਵਿਸ਼ਾ:- ਐਨੂਅਲ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਬੇਸਿਸ ਐਟ ਨੰ: ਨਾਈਟ ਸੈਲਟਰਜ਼ ਆਫ ਜਲੰਧਰ। (ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ)

ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਰੁ. 35.78 ਲੱਖ

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ:04.05.2015 ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ:13.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਡਰ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ-1 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਐਨਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਲ-2 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ-3 ਨੇ 7% ਸੇਵਿੰਗ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ:29.05.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਮਿਤੀ: 1.6.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਦ ਨੰਬਰ 297 ਤੋਂ 298 ਤੱਕ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੀਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 297

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਲੰਸ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਏਰੀਆ ਮਖਦੂਮਪੁਰਾ, ਵਾਰਡ ਨੰ:35

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਮਿਤੀ:04.05.15, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਇੰਜੀ: ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ:67(9) ਮਿਤੀ:24.01.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ:02.02.2014 ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ:71 ਮਿਤੀ: 10.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਰੁ: 32,95,000/- ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਉਂਟ ਰੁ: 26,97,616/- ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ:ਏ.ਸੀ.(ਟੀ)69 ਮਿਤੀ:19.02.2014 ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਤਖ਼ਮੀਨਾ ਰੁ:41,18,750/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤੋਂ 25% ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਮਿਤੀ: 7.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ: 7.5.2015 ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ:

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ

15.6.2015

ਮਤਾ ਨੰ: 298

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਜੋਨ ਨੰ: 1 ਤੋਂ 7 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ।

ਤਖਮੀਨਿਆ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ 3,69,98,783/- ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ 3,21,40,842/- ਸੇਵਿੰਗ 15.13%

ਪਤਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਾਈਟ) ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 81(1 ਤੋਂ 7) ਮਿਤੀ 24.01.14 ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਖਮੀਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਾ ਨੰ: 343 ਮਿਤੀ 16.06.14 ਰਾਹੀਂ 15.13% ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 07.07.14 ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 06.07.15 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

| ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ (ਜੋਨ ਨੰ: | ਤਖਮੀਨਾ ਰੁਪਏ | ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾ | ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੇਵਿੰਗ | ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁਪਏ | ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਮਿਤੀ 07.07.14 |
|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 42,27,349/- | ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ | 15.13% | 35,87,751/- | CE/92 |
| 2 | 48,76,844/- | ਜਗਦੀਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਕਸ | 15.13% | 41,38,978/- | CE/94 |
| 3 | 52,11,970/- | ਲੁਥਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ | 15.13% | 44,23,399/- | CE/96 |
| 4 | 72,28,905/- | ਲੁਥਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ | 15.13% | 61,35,172/- | CE/97 |
| 5 | 58,55,032/- | ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਜਾਜ | 15.13% | 49,69,166/- | CE/93 |
| 6 | 58,22,574/- | ਲੁਥਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਜ | 15.13% | 49,41,619/- | CE/98 |
| 7 | 37,76,109/- | ਜਗਦੀਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਕਸ | 15.13% | 32,04,784/- | CE/95 |

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤਖਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 63 ਮਿਤੀ 08.05.15 ਰਾਹੀਂ ਤਖਮੀਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲਗੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ (DSC) ਬਣਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੱੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਇਟ ਰੱਖ ਰੱਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਾਈਟ) ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 9.6.2015 ਰਾਹੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਣ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ:
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸਹੀ/- ਸੁਨੀਲ ਜਯੋਤੀ, ਮੇਅਰ
15.6.2015