

ਵਿਸ਼ਾ :- Installation of LED Lights and Centralized Control and Mandatory System (CCMS) on EPC mode with O&M 5 years maintenance for Municipal Corporation Jalandhar under Smart City Jalandhar ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ।

ਪੜਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼(ਓ.ਐੱਡ.ਐਮ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਏ: 4,85.1760/- ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਸੀ.ਈ2021/48165 ਮਿਤੀ 10.12.2021 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਪਏ: 4,83,15,050/- ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਨੰ: MCJ/SI/2023-24/25 ਮਿਤੀ 11.10.2023 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ 4.83 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੋ ਉਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.83 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਸਵਯੋਗ ਹੈ ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 5027 ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ: 99 ਮਿਤੀ 28.6.2019 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਸਲ ਤੇ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ LUX Level ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3200 ਹੈ।

ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 3200 ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 4.83 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2800 ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਰਕ ਸਪੇਟਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 02.01.2023-5।g1/68 Dt 25.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 24.1.2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ—1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407—ਏ ਉੱਪ—ਧਾਰਾ—1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ

ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੋਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਵਿਸ਼ਾ :- ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਕਾ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ:25.1.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976-ਦੀ ਧਾਰਾ -407ਏ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ 1-ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Sr. no .	Ward No.	Name of Work (SMART CITY FUNDS)	Est. amt. (In Lacs)	Vetted Amt. (in Rs.)
1	North	Restoration of trenches by GSB, WBM Bm and Bc for the work 24x7 water supply in area of north constituency	2,62,27,377/-	2,42,48,091/-
2	North	Restoration of trenches by laying RMC for the work 24x7 water supply in area of North constituency	1,40,40,056/-	1,38,02,489/-
3	North	Restoration of trench by GSB WBM, BM and BC for work 24x7 water supply in area of North constituency.	3,12,98,935/-	3,09,83,829/-
4	North	Restoration of trench by laying RMC from the work water supply in area of North Constituency	4,70,14,078/-	4,47,29,970/-

ਤੱਖਮੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਵਿਸ਼ਾ :- ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਕਾ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ:25.1.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976-ਦੀ ਧਾਰਾ -407ਏ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ 1-ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Sr. no .	Ward No.	Name of Work	Est. amt. (In Lacs)
1	Central	P/L of Interlocking Tiles for Patch Work on Various Streets of Central Constituency	9.96
2	Central	Supply of Ready mix pothole road repair bitumen bags for central Constituency	9.98
3	Central	Supply of Tractor Trolley with Diver or Labour for Nehru garden Zone for One year	16.44
4	Central	Supply of man power for Nehru Garden Zone for one Year	17.23
5	Central	Supply of caretaker/ Labour for night shelter (Adj. bus stand) on outsource basis	5.17
6	Central	P/L of CC Patches on Various Streets of Central Constituency	9.95
7	Central	P/L of BM & BC for patch work in central constituency with Roller	9.96
8	Central	Maintenance of 2 Nos. Lifts installed in the main office of Municipal Corporation Jalandhar	5.53
9	Central	Construction of MRF shed in village Dakoha & Birring	31.86
10	Central	Renovation & Up gradation of Maharaja Agarsain Park, Guru Gobind Singh Avenue	9.93
11	Central	Repair & Maintenance of Different wards of Central Constituency	73.94
12	Central	Repair & Renovation of Water Testing Lab, Servant Quarters & Park in Old Baradari	9.85
13	Central	P/L of RMC M-30 Opp Jaswant Motors near Bus Stand.	21.03
14	Central	P/L of BM & BC on Main road from Kamal Palace to New Court	27.80
15	Central	P/L of RMC in the streets of area Ganesh Nagar adj. O & M office	40.20
16	Central	P/L of RMC opposite Armaan Nagar Tanki Street	15.65
17	Central	P/L of BM & PC on main Dhilwan Village Road	22.96
18	Central	P/L of BC on Narang Cold Storage Main Road, New Defence Colony	22.97
19	Central	P/L of interlocking tiles in sainik vihar Extension	62.11
20	Central	P/L BM & PC on main road from Rajput Bhawan to Ex. Councilor office.	29.18
21	Central	P/L of WBM, BM & PC in Moti bagh Main road & adj road	38.06
22	Central	P/L of BM & PC IN main road chajja singh gate & Ladhewali	29.85

		phirni	
23	Central	P/F of interlocking tiles on main road kamal vihar	42.38
24	Central	P/F of interlocking tiles on main road Dakoha from school to Gurudawara singh sabha	28.48
25	Central	P/L of wbm Bm & BC on main road shalimar garden	85.89
26	Central	P/L Bm & BC on main road from janjh ghar to G.T road birring	60.79
27	Central	P/L of BM & BC on main road Birring upto bijli ghar & Upto school ground	87.70
28	Central	Elimination of garbage vulnerable points falling under Central Constituency.	49.46
29	Central	Maintenance of 2 Nos. Lifts installed in the main office of Municipal Corporation Jalandhar	8.28
30	Central	P/L BM & PC from Patel Chowk to dump site Kapurthala Chowk.	41.62
31	Central	P/L BM & SDBC on road behind circuit house in Old Baradari	42.57
32	Central	P/L WBM BM & PC in the streets of Moti Bagh (N-Cap Fund)	44.79
33	Central	P/L of WBM , BM & PC in Basant Hill Colony(N-Cap Fund)	49.28
34	Central	Const. of road opposite President Hotel, Rajinder Nagar(N-Cap Fund)	10.36
35	Central	P/L of WBM, BM & PC in Silver Enclave(N-Cap Fund)	45.08
36	Central	P/F of Interlocking Tiles in village Birring (N-Cap Fund)	11.17
37	Central	P/L of PC in area Wazir Singh Enclave (N-Cap Fund)	20.73
38	Central	P/F of Interlocking Tiles on Main Road from Talhan Railway Crossing to Armaan Nagar (N-Cap Fund)	32.44
39	Central	P/L of BM & BC Main road Karol Bagh upto DIPS School (N-Cap Fund)	21.94
40	Central	P/L of BM & BC on main road Guru Gobind Singh Avenue(N-Cap Fund)	32.81
41	Central	Construction of streets in Mohalla Dashmesh Nagar(N-Cap Fund)	41.35

ਤੱਖਮੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:- 285

ਵਿਸ਼ਾ :- ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਕਾ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ:25.1.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976-ਦੀ ਧਾਰਾ -407ਏ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ 1-ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Sr. no .	Ward No.	Name of Work	Est. amt. (In Lacs)
1	North	Tile work for patch work in North Constituency.	9.53
2	North	CC work for patch work in North Constituency.	9.71
3	North	P/F sign board, reflective road studs and road marking with thermoplastic paint in North Constituency.	9.76
4	North	Paint work on central verge in North Constituency.	6.71
5	North	P/L BM and BC patch work with paver in North Constituency.	9.71
6	North	Purchase of ready-mix material for patch work in North Constituency.	9.78
7	North	P/L of SDBC at main road Aman Nagar.	36.73
8	North	Construction of CC road at Gadaipur ward no.3	38.81
9	North	P/F of overhead Sign Board.	6.25

ਤੱਖਮੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:- 286

ਵਿਸ਼ਾ:- Supply & Erection of Semi High Mast Lights in Various Parks & Roundabouts of Central Constituency.

Estimate Amount :	Rs. 10,45,405/-
ਅਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ :	ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ ਸਟੋਰ, ਜਲੰਧਰ।
Approved House Resolution No.	129(46) Dt 28-10-2021
Govt. Approval :-	ਸ5-ਡਸਸ-ਮਸਸ-2022/15073 ਮਿਤੀ 06-05-2022
F&CC Approval :-	96 Dt 09-11-2023

ਪਤਿਆ ਨੋਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਓ ਐਂਡ ਐਮ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ, ਮਿਲਾਪ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਮਲ ਪੈਲਸ ਚੌਂਕ, ਪੁਡਾ ਗਰਾਉਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰਾਉਂਡ, ਚਹਾਰ ਬਾਗ ਪਾਰਕ, ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਸੈਦਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਖਮੀਨਾਂ ਰੁਪਏ 10,45,205/- ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਅਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਕਤ ਦਰਸਾਇਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਭਾਵ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਨਗਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪਾਰਕ, ਰਵੀਦਾਸ ਚੌਂਕ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਪਾਰਕ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਚੌਂਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ, ਚੋਗਿਟੀ ਡੰਪ, ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਚੌਂਕ, ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਦਕੋਹਾ, ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਾਰਟ 1-2 ਆਦਿ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤਖਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ Same Term & Conditions (at all time of tenders) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੇਵਿੰਗ 24.99% ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ 24.99% ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਰਕਮ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੜ ਤਖਮੀਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਸੇਵਿੰਗ 24.99% ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ 25-01-2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 24.1.2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407-ਏ ਉਪ-ਧਾਰਾ-1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਮਤਾ ਨੰਬਰ:- 287

ਵਿਸ਼ਾ:- ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 21.29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ - (P/L of BC on main road from BSF Chowk to Ladowali Railway Crossing (Gen.)

(Est. Amt. 81.53 Lacs) (Revised Est. Amt. 98.89 Lacs)

ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਡ.ਆਰ)

ਨੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ M/s Satish Aggarwal & Company ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨੰ. CE/Central/02 Dt.08.06.2020 ਰਾਹੀਂ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਵੈਟਿਡ ਅਮਾਊਂਟ ਰੁ: 81.53 ਲੱਖ ਤੋਂ (-4.40%) ਲੈਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਈਪ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਂਚ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਮ. ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ ਚੋਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹਲਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁ: 81.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਰੁ: 81.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 21.29% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਰੀਵਾਈਜਡ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 30-11-2024 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ 02.01.2023-5LG1/68, ਮਿਤੀ 25.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 24.01.2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407 ਏ ਉੱਪ ਧਾਰਾ -1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਮੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤਜਵੀਜ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ IAs per approval on 18.10.24

ਸਹੀ/—ਗੋਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਵਿਸ਼ਾ :- ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਦੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.) ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਕਾ ਵੇਖਣ ਉਪਰੰਤ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .02.01.2023-5LG1/68 ਮਿਤੀ:25.1.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976-ਦੀ ਧਾਰਾ -407ਏ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ 1-ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉੱਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ.) ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Sr. no .	Constituency	Name of Work (Viveki Grant)	Est. amt. (In Lacs)
1	North	Construction of CC streets in Bachint Nagar near Vikas Model School	18,99,966/-
2	North	Construction of Street with interlocking tile at Hardeep Nagar, Ward No.6	31,00,447/-

ਤੱਖਮੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਵਿਸ਼ਾ:- ਮਿਸ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਅਮਲਾ ਸਾਖਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਿਹਾਰ ਨੰ: 17 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰਣ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇਰਹਟਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 120km ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇਰਹਟਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰਣ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ Join ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਸ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ With Substitute ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 02.01.2023-5lg1/68 Dt 25.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 24.1.2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ—1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407—ਏ ਉੱਪ—ਧਾਰਾ—1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੋਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋਟ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਿਹਾਰ ਨੰ: 17 ਆਫ 2021 ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਆਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ Join ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ With Substitute ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 02.01.2023-51g1/68 Dt 25.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਿਤੀ 24.1.2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ—1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 407—ਏ ਉੱਪ—ਧਾਰਾ—1 ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ।

ਫੈਸਲਾ :

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਸਹੀ/—ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ.

ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਲੰਧਰ

8.11.2024